

Согласовано
Генеральный директор
ООО «Ком Энерго»
А.А. Золотарев



Утверждаю
Директор
ООО «Завьяловские теплосети»
Приказом №4 от 10.03.25 г.
А.А. Золотарев



План работ к отопительному периоду 2025-2026 г. с. Италмас.

п/п	Перечень работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2		4
1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	Май	Данилов П.С.
2	Проверка электрооборудования ВРУ, ШС электродвигателей.	Май	Данилов П.С.
3	Ремонт магистральных теплосетей, внутренних сетей ЦТП:	Июнь-июль	Данилов П.С.
3.1	Ремонт магистральных сетей ГВС от отвода на Амбулаторию до ввода в здание Амбулатории	Июнь-июль	Данилов П.С.
3.2	Ремонт внутренних сетей ГВС от теплообменника до насосов	Июнь-июль	Данилов П.С.
3.3	Промывка теплообменников отопления и ГВС на ЦТП	Июнь-июль	Данилов П.С.
3.4	Чистка фильтров на ЦТП	Июнь-июль	Данилов П.С.
3.5	Замена отсекающих задвижек на ГРП	Июнь-июль	Данилов П.С.
3.6	Ремонт участка трубопровода ГВС на вводе в МКД № 9	Июнь-июль	Данилов П.С.
3.7	Утепление трубопровода (подмотка труб утеплителем и стеклотканью в изношенных местах)	Июнь-июль	Данилов П.С.
4	Поверка указателей давления (манометров)	Июнь-июль	Данилов П.С.
5	Ремонт насосов, запорной и регулирующей арматуры ЦТП	Август	Данилов П.С.
6	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов	Август	Данилов П.С.

Согласовано
Генеральный директор
ООО «КомЭнерго»
А.А. Золотарев



Утверждаю
Директор
ООО «Завьяловские теплосети»
Приказом №4 от 10.03.25 г.
А.А. Золотарев



План работ к отопительному периоду 2025-2026 г. с. Октябрьский.

п/п	Перечень работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2		4

1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	Май	Данилов П.С.
2	Проверка электрооборудования ВРУ, ШС электродвигателей.	Май	Данилов П.С.
3	Ремонт магистральных теплосетей, внутренних сетей ЦТП :	Июнь-июль	Данилов П.С.
3.1	Шурфовка, вскрытие и проверка трубопровода возле мкд №2	Июнь	Данилов П.С.
3.2	Ремонт внутренней подпитывающей трубы на ЦТП	Июнь-июль	Данилов П.С.
3.3	Промывка теплообменников отопления и ГВС на ЦТП	Июнь-июль	Данилов П.С.
3.4	Чистка фильтров на ЦТП	Июнь-июль	Данилов П.С.
3.5	Утепление трубопровода (подмотка труб утеплителем и стеклотканью в изношенных местах)	Июнь-июль	Данилов П.С.
4	Поверка указателей давления (манометров)	Июнь-июль	Данилов П.С.
5	Ремонт насосов, запорной и регулирующей арматуры ЦТП	Август	Данилов П.С.
6	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов	Август	Данилов П.С.

Согласовано
Генеральный директор
ООО «КомЭнерго»
А.А. Золотарев



Утверждаю
Директор
ООО «Завьяловские теплосети»
Приказом №4 от 10.03.25 г.
А.А. Золотарев



План работ к отопительному периоду 2025-2026 г. с. Вараксино.

п/п	Перечень работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2		4

1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	Май	Данилов П.С.
2	Проверка электрооборудования ВРУ, ШС электродвигателей.	Май	Данилов П.С.
3	Ремонт магистральных теплосетей, внутренних сетей ЦТП и ревизия запорной арматуры:	Июнь-июль	Данилов П.С.
3.1	Ремонт магистральных сетей ГВС между отводом на МКД 14 и МКД 17	Июнь-июль	Данилов П.С.
3.2	Ремонт внутренних сетей ГВС от насосов до выхода из здания	Июнь-июль	Данилов П.С.
3.3	Промывка теплообменников отопления и ГВС на ЦТП	Июнь-июль	Данилов П.С.
3.4	Чистка фильтров на ЦТП	Июнь-июль	Данилов П.С.
3.5	Утепление трубопровода (подмотка труб утеплителем и стеклотканью в изношенных местах)	Июнь-июль	Данилов П.С.
3.6	Ремонт опор эстакады тепломагистрали напротив детского сада	Июнь-июль	Данилов П.С.
4	Поверка указателей давления (манометров)	Июнь-июль	Данилов П.С.
5	Ремонт насосов, запорной и регулирующей арматуры ЦТП	Август	Данилов П.С.
6	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов	Август	Шилов С.В.